

Муниципальное бюджетное учреждение г. Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 10 им. П.А. Пономарева

ПРИНЯТО:

на Педагогическом совете

Протокол № 13 от 29.03 .2022г.

Председатель  Малышева Н
подпись расшифровка подписи

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 10 им
П.А. Пономарева

 / И.В. Диня
подпись расшифровка подписи

Приказ № 35 от 29.03.2022г.

Программа антирисковых мер по преодолению низкого уровня оснащения
школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 10 им. П.А. Пономарева

г. Иркутск

2022г.

Пояснительная записка

Программа антирисковых мер

Фактор риска: **Низкий уровень оснащения школы**
(название риска)

Цель реализации программы: Оснастить школу современным оборудованием к концу 2023 года.

Задачи реализации программы:

- Модернизация материально-технической базы школы: обновление спорт-инвентаря, обновление фонда ИБЦ, приобретение оборудования для актового зала, приобретение демонстрационного и лабораторного оборудования для предметных классов, обновление мебели согласно росто-возрастным особенностям.

- Обновление компьютерной техники.
- Повышение квалификации преподавателей в области IT технологий.

Целевые показатели:

- Сформирован отчет о проведении мониторинга оснащенности школы. На основании отчета определен список необходимого оборудования.

- Доля приобретённого спорт-инвентаря – 30%.
- Доля приобретенных печатных изданий в ИБЦ – 1500 шт.
- Количество приобретённых компьютеров и оргтехники – 10 шт.
- Обновление оборудования для актового зала – 1 установка.
- Количество кабинетов с новым демонстрационным и лабораторным оборудованием – 3.
- Количество кабинетов с приобретенными комплектами регулируемой мебели – 5.
- Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в области IT технологий – 100%.

Методы сбора и обработки информации: Количественный и качественный анализ полученной информации.

Сроки реализации программы: ноябрь 2021г. - май 2023г.

Меры/мероприятия по достижению цели и задач:

- Внутренний аудит материально-технической базы.
- Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса.
- Обновление мебели и спортивного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС.

- Приобретение оборудования для актового зала и демонстрационного и лабораторного оборудования для предметных классов.

- Оснащение ИБЦ печатными и электронными образовательными ресурсами.

- Повышение квалификации преподавателей в области IT технологий.

Ожидаемые результаты:

- Создание современной материально-технической базы, отвечающей требованиям качественной подготовки учащихся.

Исполнители: администрация и педагогический коллектив школы.

Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

Цель	Задачи	Действия	Целевые показатели	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственные
Оснастить школу современным оборудованием к концу 2023 года.	Модернизация материально-технической базы школы: обновление спорт-инвентаря, обновление фонда ИБЦ, приобретение оборудования для актового зала, приобретение демонстрационного и лабораторного оборудования для предметных классов, обновление мебели согласно ростовозрастным особенностям.	Внутренний аудит материально-технической базы.	Сформирован отчет о проведении аудита МТБ	Май 2022 г.	Сформирован анализ потребностей	Заместитель директора по ИКТ и по ХР
		Определение необходимого перечня оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга	На основании отчета определен список необходимого оборудования	Май 2022 г.		
		Обновление спортивного оборудования	Доля приобретённого спорт-инвентаря – 30%	Май 2023 г.	Обновлён спортивный инвентарь	Заместитель директора по ХР
		Пополнение фонда учебников ИБЦ	Доля приобретенных печатных изданий в ИБЦ – 1500 шт.	Март 2023 г.	Оснащение ИБЦ печатными и электронными образовательным и ресурсами	Зав. ИБЦ
		Оснащение учебных кабинетов комплектами ученической мебели	Количество кабинетов с приобретенными комплектами регулируемой мебели – 5	Май 2023 г.	Приобретение мебели согласно ростовозрастным особенностям	Заместитель директора по ХР
		Обновление оборудования для актового зала	Количество приобретённого оборудования – 1 установка	Январь 2023 г.		Заместитель директора по ХР

		Обновление материально-технической базы предметных кабинетов	Количество кабинетов с новым демонстрационным и лабораторным оборудованием – 3	2023г.	Создание новых интерьеров учебных кабинетов школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС)	Заместитель директора по ХР
	Обновление компьютерной техники	Оснащение кабинетов цифровым оборудованием	Приобретение компьютеров, цифрового оборудования – 10 шт.	Январь 2023 г.	Приобретено компьютерное оборудование	Заместитель директора по ИКТ
	Повышение квалификации преподавателей в области IT технологий	Участие в КПК педагогов школы	Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в области IT технологий – 100%	Май 2023 г.	Внедрение новых методик обучения с использованием ИКТ в учебно-воспитательный процесс; повышение уровня ИКТ компетентности учащихся; повышение эффективности использования ИКТ в управленческой деятельности	Заместитель директора по ИКТ и УВР